

# FASE 2 - utgraving Ole Vigs gate og Stokkanvegen

## Redusert fremkommelighet Ole Vigs gate og stengt Stokkanvegen

Varighet: 03.01.2023 - 14.08.2023

