

FASE 1 - utgraving Ole Vigs gate

Redusert fremkommelighet Ole Vigs gate

Varighet: 28.11.2022 - 03.01.2023

